

ГРАФИК
очистки внутриквартальных проездов 10В микрорайона ООО "Управляющая компания"
на ноябрь 2025 г.



№	Адрес	Ноябрь																														отметка о выполнении
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	Северная																															
2	Северная																															
3	Северная																															
4	Северная																															
5	Северная																															
6	Северная																															
7	Северная																															
8	Северная																															
9	Профсоюзная																															
10	Интернациональная																															

1. В зависимости от погодных и иных условий возможно отклонения от графика
1. В зависимости от погодных и иных условий возможно отклонения от графика
2. Вывоз снега с мест складирования в течении 10 дней

Зам.директора по производству ООО "УК" _____ С.В.Исаченко

(Signature)

ГРАФИК
очистки внутриквартальных проездов 10В микрорайона ООО "Управляющая компания"
на декабрь 2025 г.



№ п/п	Адрес	Декабрь																															отметка о выполнении
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	Северная																																
2	Северная																																
3	Северная																																
4	Северная																																
5	Северная																																
6	Северная																																
7	Северная																																
8	Северная																																
9	Профсоюзная																																
10	Интернациональная																																

1. В зависимости от погодных и иных условий возможно отклонения от графика
 1. В зависимости от погодных и иных условий возможно отклонения от графика
 2. Вывоз снега с мест складирования в течении 10 дней.

С.В. Исаченко
 Зам.директора по производству ООО "УК"

ГРАФИК
ОЧИСТКИ ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ 10В МИКРОРАЙОНА ООО"Управляющая компания"
на февраль 2026 г.



№	Адрес	Февраль																												Отметка о выполнении
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	Северная																													
2	Северная																													
3	Северная																													
4	Северная																													
5	Северная																													
6	Северная																													
7	Северная																													
8	Северная																													
9	Профсоюзная																													
10	Интернациональная																													

1. В зависимости от погодных и иных условий возможно отклонения от графика
1. В зависимости от погодных и иных условий возможно отклонения от графика
2. Вывоз снега с мест складирования в течение 10 дней.
- Зам.директора по производству ООО "УК" С.В.Исаченко

С.В.Исаченко

ГРАФИК
ОЧИСТКИ ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ 10В МИКРОРАЙОНА ООО "Управляющая компания"
на март 2026 г.



№	Адрес	Март																															Отметка о выполнении
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	Северная 17																																
2	Северная 19																																
3	Северная 19 корп.1																																
4	Северная 19 корп.2																																
5	Северная 19 корп.3																																
6	Северная 19а																																
7	Северная 19в																																
8	Северная 19г																																
9	Профсоюзная 3																																
10	Интернациональная 27																																

1. В зависимости от погодных и иных условий возможно отклонения от графика
 1. В зависимости от погодных и иных условий возможно отклонения от графика
 2. Вывоз снега с мест складирования в течение 10 дней
 Зам.директора по производству ООО "УК" С.В. Исаченко

С.В. Исаченко